


Situação dos Projetos do Portfólio de TI

SGTEC-DEGET-DIESP

Abril de 2023





Sumário


1. Indicadores do Portfólio de Projetos SGTEC/DEGET/DIESP.....	3
1.1 Quantidade por classificação	3
1.2 Quantidade por departamento.....	3
1.3 Quantidade por fase do projeto.....	4
1.4 Quantidade por nível de acompanhamento	4
1.5 Quantidade por situação.....	5
1.6 Programas x Quantidade de Projeto	5
1.7 Evolução mensal dos projetos	6
1.8 Evolução do Portfólio	6
1.9 Quantidade por Objetivo Estratégico	7
1.10 Legendas	7
2. Portfólio SGTEC/DEGET/DIESP.....	8
3. Status atual dos projetos do DEGET.....	11
4. Status atual dos projetos do DESEG	11
5. Status atual dos projetos do DETIC.....	11
6. Status atual dos projetos do DEATE.....	12
7. Status atual dos projetos do DESOL.....	13
8. Status atual dos projetos do DEPJE.....	17




1. Indicadores do Portfólio de Projetos

SGTEC-DEGET-DIESP

1.1. Quantidade por classificação




1.2. Quantidade por departamento






1.3. Quantidade por fase do projeto




1.4. Quantidade por nível de acompanhamento






1.5. Quantidade por situação




1.6. Programas x Quantidade de Projetos






1.7. Evolução mensal dos projetos



1.8. Evolução do Portfólio





1.9. Quantidade por Objetivo Estratégico



1.10. Legendas

Estratégico (PE): Classificação de Projeto que está relacionado a um tema ou a um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico do PJERJ e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. Como os recursos (financeiros e humanos) são sempre escassos, estes deverão ter prioridade de execução.
Prioritários (PP): Classificação de Projeto que está relacionado a um dos objetivos estratégicos da SGTEC e que tenha sido formalmente priorizado pela Direção Geral da SGTEC.
Nível 1 - Informações Básicas: Nível de Acompanhamento projeto onde ocorreu uma identificação de demandas com características de projeto, mas inexistente qualquer nível de acompanhamento pelo DIESP.
Nível 2 - Parcial/Cronograma de Marcos: Nível de Acompanhamento projeto onde se possui de forma clara o escopo, acordo entre os envolvidos, inclusive com os fornecedores contratados, e existe um controle e monitoramento através de um cronograma a nível de marcos.
Nível 3 - Parcial/Reativo: Nível de Acompanhamento projeto onde se possui um monitoramento e controle capaz de realizar ações reativas, ou seja, corrigir o rumo do projeto devido a problemas surgidos dentro da execução do planejamento do projeto.
Nível 4 - Pleno/Proativo: Nível de Acompanhamento projeto onde se possui um monitoramento e controle capaz de realizar ações proativas, ou seja, antecipar possíveis problemas que venham a prejudicar o andamento da execução do planejamento do projeto.
Ótimo: Projeto que possui situação ótima nos pontos Escopo, Contratação e Cronograma.
Bom: Projeto que possui boa situação nos pontos Escopo, Contratação e Cronograma.
Atenção: Projeto que possui alguma situação reportada como merecedora de atenção nos pontos Escopo, Contratação ou Cronograma.
Crítico: Projeto que possui alguma situação reportada como crítica nos pontos Escopo, Contratação ou Cronograma.
Sem Informação: Projeto que tem sua situação sem informação alguma reportada pelo GP à DIESP a respeito Escopo, Contratação e Cronograma.



2. Portfólio dos projetos SGTEC-DEGET-DIESP

Nome do Projeto	HPSM / SEI	Classificação	Status	Gerente de Projetos	Início	Final Previsto
Acessibilidade Portal	REQ2021.0144537 SEI 20210660622 SEI 20210668295(NAI) SEI 202206052880	Prioritário	Execução	Marcelo Barroso Bernabé	JUL/21	DEZ/23
Acessibilidade para Sistemas Corporativos	REQ2023.0079041 SEI 20210668295(NAI)	Prioritário	Execução	Claudio A Félix Cleiver Carvalhal Flávio Vasquez	MAR/23	DEZ/23
App do GabineteWeb	REQ2021.0144670 SEI 20180026366 SEI 20190608552	Prioritário	Execução	Flavio Vasquez Macieira	JAN/19	DEZ/23
App Escritório Virtual – 2ª fase	REQ2021.0144671 SEI 20180219132 SEI 20180227044	Prioritário	Execução	Fernando Figueiredo	OUT/17	DEZ/23
Aquisição de ferramenta ITSM	REQ2023.0097858 SEI 2021-0670462	Prioritário	Planejamento	João Marcelo Romano	MAR/23	DEZ/24
Aquisição Infraestrutura de Nuvem (Cloud)	REQ2023.0097809	Estratégico	Planejamento	Moisés Sardenberg da Rocha	MAR/23	DEZ/24
Atualização do Parque Tecnológico (continuação)	REQ2021.0144644 SEI 202206067334 SEI 202206096442 SEI 2022-06023606 SEI 2020-0633639 SEI 2021-0625633 SEI 2022-06014242 SEI 2023-06037535 SEI 2022-06072002 SEI 2022-06029561	Prioritário	Planejamento	Abel Diniz de ASilva, Marcos Stallone, PauloCesar Soares Valle, Sidney Aloisio Pryor	MAR/23	DEZ/24
Auditoria no sistema de distribuição no 2º grau	REQ2022.0047279 SEI 20210674179	Prioritário	Encerramento	Moises Sardenberg da Rocha	OUT/21	MAI/23
Certificação de Custas	REQ2021.0144663 e-PROT 2014100310 201623912 201629316 201634649 201629317 2016074804	Prioritário	Execução	Claudio da Costa Blanco	FEV/17	DEZ/23
Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores na nova ferramenta de BI - (Implantação da Ferramenta Qlick) – fase 3	REQ2021.0143663 e-PROT 2013123269 2016038233 SEI 201809952 SEI 20200606260 SEI 20200684180 SEI 20210632094	Prioritário	Execução	Luciano Ferreira Conill	OUT/14	DEZ/23



Acompanhamento do Portfólio de Projetos de TI
Secretaria Geral de Tecnologia da Informação – SGTEC
Departamento de Gestão de TI - DEGET
Divisão do Escritório de Projetos - DIESP

Nome do Projeto	HPSM / SEI	Classificação	Status	Gerente de Projetos	Início	Final Previsto
Digitalização de processos físicos (continuação)	REQ2021.0143667 SEI 20210640017 SEI 20210657790 SEI 20210622576	Estratégico	Encerrado	Flávia Luiza Salandra Lemos Adissi	FEV/21	ABR/23
DNA WEB	REQ2021.0144673 SEI 20200687459	Prioritário	Execução	Claudio Viana da Silva	OUT/16	DEZ/23
e-Social	REQ2021.0143644 e-PROT 20170200178	Prioritário	Execução	Victor de Alencar Jesus	FEV/17	DEZ/23
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Dívida Ativa	REQ2021.0144664 SEI 20190600148	Prioritário	Implantação	Rafael dos Santos Alves	ABR/21	OUT/23
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE – Novas Competências Criminais	REQ2022.0286460 SEI 20190600148	Prioritário	Execução	Rafael dos Santos Alves	JAN/23	DEZ/24
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Plantão Cível	REQ2023.0017444 SEI 20190600148	Prioritário	Planejamento	Rafael dos Santos Alves	JAN/23	DEZ/24
Implantar RDC-Arq no TJRJ	REQ2021.0226942 SEI 20210656092 SEI 202206021536	Prioritário	Execução	Marcelo Lettério dos Santos	DEZ/21	DEZ/23
Implementação do novo sistema GPES	REQ2021.0144639 e-PROT 2018197231	Prioritário	Execução	Victor de Alencar Jesus	JUN/15	DEZ/ 24
Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4 – Fase 2	REQ2021.0144483 SEI 20200617042	Estratégico	Planejamento	João Marcelo Romano	SET/21	DEZ/24
Integração MNI 2.2.2 - STF	REQ2021.0143649	Prioritário	Homologação	Claudio A Félix Pinto	NOV/18	JUN/23
Integração MNI 3.0 - STJ	REQ2021.0143654	Prioritário	Suspensão	Claudio A Félix Pinto	MAI/21	DEZ/23
Integração PJE x SCM	REQ2022.0175094 SEI 202206073739 REQ2022.0114843	Prioritário	Homologação	Claudio A Félix Pinto	AGO/22	JUN/23
Integração PJE x SEEU	REQ2021.0144445	Prioritário	Homologação	Rafael dos Santos Alves	JUL/21	DEZ/23
Melhorias PJE - competências já implantadas	REQ2022.0286455	Prioritário	Execução	Rafael dos Santos Alves	JAN/23	DEZ/24
Migração de dados DCPxPje	REQ2021.0144647	Prioritário	Execução	Moises Sardenberg da Rocha	JUL/21	DEZ/24



Acompanhamento do Portfólio de Projetos de TI
Secretaria Geral de Tecnologia da Informação – SGTEC
Departamento de Gestão de TI - DEGET
Divisão do Escritório de Projetos - DIESP

Nome do Projeto	HPSM / SEI	Classificação	Status	Gerente de Projetos	Início	Final Previsto
Migração da plataforma Liferay DXP, da versão 7.0 para a versão 7.4	REQ2022.0080741	Prioritário	Execução	Paulo Henrique A da Silva	ABR/22	AGO/23
Migração dos sistemas MUMPS da DIADM	REQ2021.0144452 e-PROT 2014112127 20160176222	Prioritário	Execução	Aline Viana Magalhães	FEV/16	DEZ/23
NatJus – Sistema SISNAT	REQ2021.0215561 SEI 20210665713	Prioritário	Execução	Fernando Figueiredo	NOV/21	JUN/24
Novo Sistema de Cálculos Judiciais	REQ2021.0144661 REQ2020.0127146 SEI 20200645134 SEI 20210616811 SEI 20210661001	Prioritário	Execução	Marcelo Lettério dos Santos	OUT/20	DEZ/23
Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos – Fase 2 - SIGWEB	REQ2023.0097847	Prioritário	Planejamento	Ivan Lindenberg Junior	MAR/23	DEZ/24
Portal das Turmas Recursais	REQ2022.0080743	Prioritário	Homologação	Marcelo Barroso Bernabé	ABR/22	MAI/23
Portal NUGEPAC	REQ2022.0080744	Prioritário	Homologação	Marcelo Barroso Bernabé	JAN/22	MAI/23
Projeto IA ATHOS	REQ2021.0143657 SEI 20210618441 REQ2021.0068303 REQ2021.0209353	Prioritário	Homologação	Claudio A Félix Pinto	JUN/21	MAI/23
RPA e IA Inteligência Artificial/Pje – Plataforma de Mediação Online	REQ2021.0144658 SEI 20210649378 SEI 20210675202 SEI 20210674784 SEI 20210629864 SEI 202206018783 SEI 202206010686	Prioritário	Homologação	Flavio Vasquez Macieira	MAR/21	JUN/23
Servidor ElasticSearch - Indexação Jurisprudência e DJE	REQ2021.0144641 PROT 2014015595 20160159706 20150093807	Prioritário	Execução	Marcelo Barroso Bernabé	SET/18	MAI/23
SISPEJUD - Novo Sistema de Perícias	REQ2021.0144675 REQ2020.0115308	Prioritário	Suspenso	Claudio Viana da Silva	JUN/20	JUN/24
Sistema GRP-THEMA da SGPCF	REQ2021.0143660 e-PROT 2014110346 2016160136 SEI 2019037771 SEI 2019600213	Prioritário	Execução	Rodrigo Meireles Soares	DEZ/18	AGO/23
Sustentação oral 2a instância	REQ2022.0175093 SEI 20210640442 REQ2022.0166646/ REQ2022.0169330	Prioritário	Execução	Claudio Augusto Félix	AGO/22	DEZ/23



3. Status atual dos projetos do DEGET

[PP XXXXX - Aquisição Ferramenta ITSM](#): Projeto novo no portfólio DIESP em fase inicial de planejamento e elaboração do PGP e Cronograma.

[PE XXXXX – Implementação e atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4 – fase 2](#); **SEI 2020-0617042**. Projeto estratégico no biênio 2023/2024 em fase de planejamento das atividades após a contratação de empresa, em edital a ser marcado até o final do 1o semestre de 2023.

4. Status Atual dos projetos do DESEG

[PP XXXXX - Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos – Fase 2 – SIGWEB](#): Projeto novo no portfólio e estratégico do GABPRES/DESEG no biênio 2023/2024, em 2a fase do projeto Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos (continuidade), mas para desenvolvimento de um sistema Integração de Segurança, que substituirá SISTUSU e SISTSEG. A EDS-Judicial iniciou os levantamentos em reuniões de Sprints quinzenais, a partir de abril/2023, com previsão de término em janeiro/2025.

5. Status atual dos projetos do DETIC

[PP 31880 - Atualização do Parque Tecnológico \(continuidade\)](#): Projeto mantido no portfólio como prioritário para o biênio 2023/2024, com as novas aquisições para o DETIC: **SEI 202206067334** - Solução de controle de acesso privilegiado e cofre de senha (2023) – em fase de planejamento; **SEI 202206096442** - Switches de datacenter ethernet, SAN e roteador de borda (2023) – em fase de planejamento; **SEI 2022-06023606** - Ampliação do espaço de armazenamento (arquivos) (2023) – em fase de planejamento; **SEI 2020-0633639** - Novos servidores x86 (hiperconvergência) (2023) – em fase de planejamento; **SEI 2021-0625633** - Aquisição Solução Processamento Bancos de Dados Oracle – 2021. O Serviço de Instrução e Compras Materiais (SECOM) solicitou a unidade Demandante (DISER) a análise das Propostas recebidas pelas empresas VSDATA e UNION-IT. O SECOM também anexou ao SEI uma planilha de preços com as estimativas obtidas; **SEI 2022-06014242** - Nova Aquisição de 800 Switches. Os autos foram restituídos à unidade demandante (SGTEC-SERED), para respostas aos apontamentos realizados pela Assessoria Técnica de Contratos e Licitações (ASCOL).

6. Status atual dos projetos do DEATE

[PP 32073 - APP Escritório Virtual – 2ª fase](#): Projeto em fase de homologação, com correção de erros pela MPS e .EDS-Judicial, sem reunião agendada até 22/05/2023. **Atividades pendentes:** 1 - foi feita a análise da API - o MNI CLIENT não fornece os requisitos necessários para efetuar a consulta por OAB, pois não possui um campo para preenchimento da Unidade Federativa. Esta falta resultaria na busca de vários advogados que tiverem a mesma numeração. Aguardando o CNJ avaliar a ISSUE que foi aberta no JIRA (PJEII-26568) com a solicitação para que seja criado na filtragem de processos pelo MNI por OAB, CPF e CNPJ, uma vez que o MNI CLIENT não atende nossas necessidades. Natalie Mussi/DEPJE encaminhou e-mail ao CNJ solicitando previsão da demanda; 2 – Testes de acessibilidade e PJE, 2ª instância sendo finalizados pelo DEATE/DICAN; 3 – Definir sobre a continuidade de integração do PJE e liberar a 2ª instância em produção – junho/2023.

[PP XXXXX - APP Vida Compartilhada](#): Projeto suspenso no portfólio e aguardando nova priorização para retorno.

[PP 31880 - Atualização do Parque Tecnológico \(continuidade\)](#): Projeto mantido no portfólio como prioritário para o biênio 2023/2024, com as novas aquisições para o DEATE: **SEI 2023-06037535** – Aquisição de 2000 notebooks (2023) – em fase de planejamento; Para a Aquisição de 8.300 computadores e 1.000 scanners (2024) o planejamento e abertura do SEI não foram iniciados. **SEI 2022-06072002** - Compra de impressoras de 3.203 impressoras (2023). Os autos se encontram abertos nas unidades SGTEC, para manifestação do Secretário Geral, Sr. Daniel Haab e Divisão de Processos Administrativos. **SEI 2022-06029561** - Aquisição de 10.400 microcomputadores e 1.700 monitores. O DEPAM-SECOM efetuou pesquisa de mercado a fim de comprovar a vantajosidade técnica e econômica de adesão a ARP 17/2022. A Assessoria Técnica de Contratos e Licitações encaminhou os autos para o DECAN para ciência e prosseguimento.

[PP 31480 - DNA WEB](#): **SEI 2020-0687459** – O escopo do projeto foi alterado pelos novos usuários do sistema (PO) e foi alterado para a migração do sistema atual para uma tecnologia mais nova e com acesso via web. Novas funcionalidades será analisadas posteriormente em fase 2 do projeto. Será agendada reunião de alinhamento das atividades da equipe do projeto DEATE, EDS-Judicial e PO em maio/2023.

[PP - XXXXX - Implantação do RDC-Arq no TJRJ](#): **SEI 20220-6010488**. Projeto atrasado, aguardando novas definições pela administração. Após encontro dos magistrados Dra. Renato Guarino e Dr. Alberto Republicano e o TJDF sobre a experiência do Tribunal com o RDC-arq será definido o plano de trabalho e cronograma do projeto.

[PP – XXXXX – NatJus – Sistema SISNAT](#): **SEI 2021-0665713**. A área de negócios/DEATE está em fase de levantamento de requisitos do Módulo 2 (Coordenação) com apresentação da tela de protótipo ao PO para análise e validação. Após a aprovação irão elaborar a HU para início do desenvolvimento pela - EDS -Judicial, que está desenvolvendo as funcionalidades do Módulo 1 (Administrativo) e Módulo 4 (Gestão) nas telas de Cadastro de Prestador e Escala. Em 28/04/2023 foi realizado o deploy do módulo de Tela de Cadastro que teve seu desenvolvimento concluído. A EDS-Judicial está verificando com o DEINF a disponibilização do link para início da homologação pelo DEATE e o PO.



[PP 32950 - Novo Sistema de Cálculos Judiciais: SEI 2020-0645134](#). Projeto sendo desenvolvido por metodologia SCRUM, o que impacta uma previsão estimada de término, além da necessidade de um novo PO par priorizar e definir o escopo do projeto. Aguarda-se definição no processo SEI 2020-0645134. Em desenvolvimento na Sprint de Abril - Integração PJe x SCJ: 1 - A migração do SCJ Desktop pela EDS-Judicial, sem retorno do PJE.; 2 - Aguardando a correção dos problemas referente ao assinador para testes de todo fluxo com retorno do PJE.; 3 - Testes do fluxo integração PJE x SCJ pela DICAN, sem retorno do PJE. Previsão final destas atividades em 03/05/2023.

[PP 32949 - SISPEJUD – Novo Sistema de Perícias: REQ2020.0115308](#) – Projeto suspenso no portfólio até repriorização pelo PO.

[PP 32404 -Sistema GRP-THEMA da SGPCF](#): Projeto dividido em 4 fases, com 62,30% concluído em produção. **Fase 1 e 2:** Em Produção; **Fase 3:** Integração SIPLAG/GRP será reavaliada; **Fase 4** – Orçamento (Versão 383 com 285 ajustes) com 20% concluído. Projeto acompanhado somente pelas reuniões semanais da equipe, sem necessidade de atuação mais incisiva da DIESP. O projeto está no sistema GRP cadastrado pelo número 80. O cronograma antigo foi alterado para o novo biênio 2023/2024, pois as integrações externas com o SIPLAG e SIAFI não foram concluídas em face da mudança da administração. Foi feita também a revisão do escopo de requisitos da fase 4 com a descontinuidade de requisitos afetos ao DECON; alteração e adequação de rotinas de integração com os sistemas internos; adequação de processos de trabalho com interfaces junto aos sistemas externos; Continuar a rotina de solicitação de massa de dados junto a SEFAZ para ajustes, controle e monitoramento e mitigação de risco.

7. Status atual dos projetos do DESOL

[PP XXXXX - Acessibilidade Portal: SEI 2021-0660622](#). Projeto em execução com as seguintes entregas pendentes: **1 - Fase 2 do Mapeamento do Portal:** Atividade foi iniciada em 12/04/2023. Aguardando informação quanto ao prazo final da atividade; **2 - Publicação de Ato Normativo referente à inclusão digital:** Em 12/04/2023 foi sugerido pelo gestor, que tanto as questões relacionadas ao conteúdo da minuta do Ato Normativo, da Publicação e da campanha de disseminação sobre os conteúdos de acessibilidade no Portal, deverão ser tratadas em conjunto com a área responsável pelas publicações no Portal, Departamento de Comunicação Interna. Será agendada uma reunião para maio/2023. **3 - Adequação do Portal nos padrões Web:** Aguardando a migração do ORACLE e da versão 7.4 da plataforma Liferay. Em 12/04/2023 foi sinalizado pelo gestor, que houve alteração do prazo previsto para término da Migração, de 31/05/2023 para 31/07/2023, devido às intercorrências como: Migração do BigIp para o Citrix, Migração da Jurisprudência, entre outras, que estão mapeadas no projeto de Migração do Liferay; **4 - Contratação do Captcha - SEI 2022-06052880:** Em 05/04/2023 os autos foram enviados ao SERER para 2ª revisão com a nova pesquisa de preços, atualizada.

[PP XXXXX - Acessibilidade dos Sistemas Corporativos](#). Projeto desmembrado do Projeto Acessibilidade do Portal. **Atividades pendentes:** 1 - Adequação do Holospep: Foi encaminhado pedido de aprovação do orçamento, através do SEI 2023-06022423, em 01/03/2023; 2 - Adequação do Gabinete WEB 1ª Instância: Etapa de avaliação concluída em 15/03/2023. As etapas de Elaboração dos Requisitos, Contagem, Aprovações, Desenvolvimento e Homologação, aguardando aprovação de continuidade das ações de desenvolvimento; 3 - Gabinete Web 2ª Instância: Aguardando a administração aprovar os custos para iniciar o desenvolvimento; 4 - e-PROT: Prazo previsto para finalizar o desenvolvimento em 31/05/2023, com entrada em produção em 06/06/2023.

[PP 32822 – App do GabineteWeb](#): Projeto com atraso e ainda em fase de execução, com homologação paralela pelo DEATE/DICAN. A EDS-judicial publicou a versão Android para testes e a versão IOS ainda está com problemas e não foi liberada para testes. A EDS-Judicial continua pesquisando uma solução definitiva para liberar nas lojas e posterior homologação da plataforma pelo DEATE/DICAN.

[PP 31657 – Certificação Custas \(continuidade\)](#): Projeto sendo desenvolvido pelo SCRUM, o que impacta em uma previsão estimada de término, mas a previsão atual é dezembro/2023. Pendentes 7 funcionalidades para finalizar o projeto, sendo necessário priorização junto à FSW e homologação em conjunto DEATE/DICAN. Será agendada reunião com gestor e NTL para verificação dos prazos em maio/2023. **Entregas pendentes:** 1) Certificação de valores referentes à receita 2212-9 (Diversos): a. Sistema Arrecadação Integrada – a ser desenvolvido a partir da sprint #87 (início previsto 10/04/2023); 2) Adaptações decorrentes da Lei 9873/22: a. Sistema Arrecadação Integrada – a ser desenvolvido a partir da sprint #88 (início previsto 24/04/2023); 3) Certificação de Carta Precatória/Rogatória/Ordem: a. Sistema Arrecadação Integrada – a ser desenvolvido a partir da sprint #89 (início previsto 08/05/2023); 4) Inclusão de observação na certificação de custas: a. Sistema Arrecadação Integrada – a ser desenvolvido a partir da sprint #90 (início previsto 22/05/2023); 5) Integração com o Sistema SEEU: a. Sistema Arrecadação Integrada – já desenvolvido. A ser encaminhado para a equipe de testes G4F; 6) Possibilitar a automatização da certificação das custas de desarquivamento: a. Sistema Arrecadação Integrada – a ser desenvolvido a partir da sprint #91 (início previsto 05/06/2023); 7) Parcelamento de publicação de Edital: a. Envolve alterações em outros sistemas (ex.: SPEDO, PJe, DCP); b. Ainda não há definições, mas existe uma minuta no processo 2021-0675699.

[PP 30220 - Desenvolvimento de Relatórios e Indicadores na nova ferramenta de BI – Fase 3](#): Projeto em execução da 3ª fase. **Atividades em desenvolvimento:** OS-01/23: Painel GS-V6 – Prototipação e Arquitetura, OS 02/2023 - Melhoramento em APP QLIK, OS-03/23: Consolidar informações do PJE e DCP relativo a Produtividade magistrados; e OS- 04/23: inclusão de indicadores acompanhamento TJ no painel GS e OS 05/23: Analítico de processos pendentes das metas. **Atividades em planejamento:** Painel da 3ª VP, Unificação dados analíticos DCP e PJE dos relatórios da corregedoria, Consultoria Qlik-nPrinting, Painel Bussola, Sala Vídeo WALL e Indicadores PJE. **Atraso:** Médio de 40 dias com 3 OS's paralisadas em decorrência de erros de integração com o PJE.

[PP 31924 – e-Social: SEI 2021-0608628](#). Projeto 49% concluído, em execução o segmento SGPES – 20%; **Sprints 39 e 40, no desenvolvimento dos eventos pela SPASSU PESSOAL:** S-2205 - Iniciar alteração da funcionalidade "Integração em lote" para que o evento S-2205 possa ser integrado pela tela – BACKEND; S-2230 - Realizar envio de eventos S-2230 de servidores, magistrados e requisitados - [Atividade Contínua]; S-2240 - O evento será enviado ao eSocial através da solução de contingência; S-2231 - O evento será desenvolvimento diretamente na solução definitiva (alteração na "Integração em Lote" para integração com telas); S-2299, S-2300, S-2399, S-2400 e S2410 - Realizar envio de eventos; A equipe da MPS está atuando no evento S-1200, S-1202, S-1207, S-1210 e S-1070.



[PP 30280 – Implementação do novo sistema GPES](#): Projeto com 71% de conclusão, desenvolvido por metodologia SCRUM com entregas por Sprints quinzenais pela SPASSU Pessoal, dividido em 4 frentes: **1ª Frente – Servidores** - com 60 % concluído; **2ª Frente – Magistrados** - com 20 % concluído; **3ª Frente – Auxiliares da Justiça** - com 0% concluído; **4ª Frente – Benefícios** - com 100 % concluído. As Sprints atuais estão priorizando funcionalidades dos módulos: Frente Magistrados - Mapa de Tempo de Serviço; Afastamento e Projeção de Afastamento (SHM – DEMOV) e Afastamento e Projeção de Afastamento; Frente Auxiliares de Justiça - UNIV WEB (UNIV) e Conciliador (SISICONCILIADOR). O módulo Provimentos e Vagas (SHF) para as Frentes Servidores e Magistrados foi priorizado pela DIADM.

[PP XXXXX - Integração MNI 2.2.2 – STF](#): A EDS-Judicial disponibilizou para testes a alteração no MNI da 1ª INST que estava pendente e a MPS também disponibilizou as requisições pendentes REQ2021.0198899 e REQ2023.0007209, além da compatibilidade dessa integração com as novas competências. Quanto ao De X Para dos documentos processuais foram encontradas algumas pendências dentre os tipos de petições, já encaminhadas ao SESEG para análise, mas que não impedirá os testes, pois é usado um código genérico nos poucos tipos de peças que faltam definir. O STF foi avisado sobre a retomada dos testes do TJRJ em abril/2023. Testes pendentes para finalizar a homologação e iniciar a implantação: 1- Envio de processos com peças de 1ª INST e 2ª INST, verificando se o novo De X Para foi corretamente aplicado - DEATE; 2 - Processos com indicação de Recurso Representativo da Controvérsia (Avaliação da REQ2021.0198899) - MPS; 3 - Envio e recebimento com processos das novas competências. – STF e TJRJ.

[PP XXXXX – Integração MNI 3.0 – STJ](#): Projeto suspenso no portfólio e aguardando nova priorização para retorno.

[PP XXXXX - Integração PJE x SCM](#): Projeto foi dividido em 3 etapas: 1 – Envio (PJE) e Recebimento (SCM); 2 – Cumprimento (SCM) e 3 – Devolução e Juntada (PJE), com etapas de desenvolvimento e homologação. A etapa de desenvolvimento foi finalizada pela EDS-Judicial e a integração foi liberada para homologação pelo DEATE em abril/2023, mas houve impacto nos testes pelos erros no certificado HSM, que tem previsão de correção, com nova disponibilização de novos testes para maio/2023.

[PP – XXXXX - Migração da plataforma Liferay DXP, da versão 7.0 para a versão 7.4](#): Projeto com 29% das atividades realizadas. **Atividades realizadas**: Criação dos ambientes locais na versão 7.4 nas máquinas de todos os desenvolvedores do time. **Atividades em andamento**: Criação da versão 2 do cronograma para refletir a revisão das atividades nas Sprints; Deploy em homologação do novo modelo de trabalho (containerizado) - 90%; Início da refatoração dos códigos da versão 7.0 para a versão 7.4 - Sprint 1 com 15% de avanço. **Atividades em planejamento**: Elaborar o cronograma refletindo os atrasos que ocorreram e com atividades a serem realizadas em paralelo para diminuir o atraso no projeto.

[PP 31033 - Migração dos sistemas MUMPS do DIADM](#): **Sem alteração do status**. O projeto é dividido em 3 frentes: Migração WEBLINKS 100 % concluído; Migração de rotinas do PROT para o E-PROTWEB - treinamento finalizado; Sistema CPI aguardando priorização para início da migração.

[PP XXXXX - Portal das Turmas Recursais](#): Portal disponibilizado em produção com todas as alterações solicitadas. Aguardando o aceite do usuário na REQ2021.0181180 para encerramento do Projeto.



[PP – XXXXX - Portal NUGEPAC: SEI 2021-0632426](#). Projeto desenvolvido com todas as alterações que foram solicitadas pela Dra. Marcia Holanda e aprovadas. Aguardando a definição pela PO da data de implantação do portal e aceite para o encerramento do projeto.

[PP XXXXX - Projeto IA ATHOS: REQ2021.0209353 e REQ2023.0029492 / SEI 2021-0618441](#) - O ATHOS foi publicado no dia 01 de Março de 2023, mas ainda com sua funcionalidade desativada, aguardando a liberação em produção. Em apresentação para a administração, a Dra. Marcia Holanda solicitou algumas alterações, mas foi verificado pela MPS junto ao STJ, a limitação da ferramenta para estas alterações. Aguardando definição da administração para liberar a funcionalidade no eJUD. Integrações pendentes: 1 - REQ2021.0209353– eJUD integração com ATHOS - com a MPS desde 13/01/2023 para iniciar o desenvolvimento, prazo negociável; 2 - REQ2023.0029492 - Implementar o ATHOS no Gabinete Web – em 26/04/23 enviada tarefa de aprovação de contagem de PF para o DESOL.

[PP 32959 - RPA e IA - Inteligência Artificial /PJE - Plataforma de Mediação Online](#): Projeto em fase final de homologação. Todos os testes dos fluxos foram finalizados pelo DEATE/DICAN. O PENTEST foi realizado pela Light e pelo TJERJ e finalizados em 28/04/2023. A PUC e a LIGHT estão efetuando correções das inconsistências apontadas, com prazo até 05/05/2023. Agendada reunião dia 04/05/2023 com os magistrados para definições finais: definição do piloto, data de implantação e dúvidas de negócios levantadas pela Light. **Riscos:** A nova contratação de suporte, o aditivo da contratação atual PUC e a contratação de hardware para treinamento da IA (ON PREMISE) ainda estão aguardando novas definições da administração atual para prosseguimento. A contratação atual da PUC termina em maio/2023.

[PP 32330 - Servidor ElasticSearch - Indexação Jurisprudência e DJE](#): Projeto em fase final de homologação, onde falta concluir a indexação do ElasticSearch e sua posterior implantação, com datas previstas até 18/05/2023. Durante a última indexação pela Vertigo foram encontradas algumas divergências. Estão sendo feitas reuniões técnicas com MPS e Vertigo para entender melhor sobre essas divergências e rodar o processo todo ou parcialmente. **Etapas finais previstas:** Validação da indexação pela Vertigo – 10/04/2023 – 24/04/2023; Validação da indexação pela MPS – 25/04/2023 – 02/05/2023; Disponibilizar página de testes para ambiente de PRD (MPS) – 03/05/2023 – 03/05/2023 ; Realizar os testes pelo DICAD – 04/05/2023 – 10/05/2023; Corrigir possíveis erros (Vertigo/MPS) – 11/05/2023 – 17/05/2023 ; Implantar em produção (MPS) – 18/05/2023 – 18/05/2023.

[PP XXXXX - Sustentação oral 2a instância](#): Projeto em execução com atividades paralelas sendo realizadas pela área de segurança(DESEG), pela Future(ferramenta utilizada de firewall) e desenvolvimento (MPS e EDS-Judicial). Será realizada uma POC da ferramenta de firewall para desenvolvimento posterior de API que será utilizada em todos os futuros projetos. Em paralelo a EDS-Judicial iniciará o desenvolvimento na funcionalidade do portal e aguarda a webservice que a MPS irá desenvolver para integrar o eSSJ, eJUD e Gabineteweb.



8. Status atual dos projetos do DEPJE

[PE XXXXX - Aquisição e implantação de Infraestrutura de Nuvem \(Cloud\)](#) : Projeto novo no portfólio DIESP e aprovado como estratégico para o biênio 2023/2024. Foram elaborados o PGP e Cronograma para cadastro inicial no sistema GRP da DEGEP. Será agendada reunião de Kick off do projeto para maio/2023, para de alinhamento e acompanhamento das atividades de planejamento da contratação com gestor e com a DIGAC.

[PP XXXXX - Auditoria no sistema de distribuição do 2º grau \(eJUD\)](#): **Sem alteração de status.** Projeto em fase final de encerramento. Aguardando a assinatura de documentos do convênio pela COOPETEC e TJERJ, com a publicação da contratação no DJE e posterior encerramento do projeto.

[PP XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Dívida Ativa](#): Projeto em fase final de implantação. Início do piloto em 31/10/2022 e expansão iniciada em 23/01/2023. Em fevereiro/2023 a implantação de outras serventias foi paralisada por determinação da presidência do TJRJ, para avaliação e correção dos erros encontrados no piloto. Das alterações solicitadas pelo piloto ainda faltam 3 para finalizar e com previsão para maio/2023: 1- Correção nos campos de devedor – Previsão 28/04/2023; 2- Tratamento de cancelamento automático (intimação ou arquivamento) - Previsão 28/04/2023; 3- Correção dos erros dos dois primeiros lotes enviados para e-carta – Previsão 28/04/2023.

[PP – XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Novas competências Criminais](#): **Sem alteração de status.** Projeto em fase de planejamento com a análise do escopo e definição de prioridades pela equipe do projeto DEATE e DEPJE para elaboração do plano de trabalho e artefatos do projeto.

[PP – XXXXX - Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Plantão Cível](#): **Sem alteração de status.** Projeto em fase de planejamento, aguardando as definições das atividades do DEPJE, Plantão Judiciário e DEATE para elaborar o cronograma do projeto.

[PP – XXXXX - Integração PJE x SEEU](#): **Sem alteração de status.** Subprojeto do Projeto Implantação do PJE – Competência Criminal em fase de homologação. A fase de ajustes e configuração do ambiente junto ao CNJ sofreram atrasos por diversos erros da base de homologação e acumula 120 dias de atraso na aprovação pelo TJS e CNJ da integração da Base Nacional. Após esta aprovação será feito o aculturamento interno DEATE, VEP e das serventias para implantar o serviço.

[PP – XXXXX - Melhorias PJE - competências já implantadas](#): Projeto em fase inicial de execução desenvolvido por metodologia Scrum com entregas por Sprints pela EDS-Judicial. Durante o mês de março/2023 foram definidas pelo DIESP e DEPJE as 20 demandas que serão acompanhadas como escopo do projeto. Outras requisições e incidentes serão priorizadas pelo DEPJE como backlog junto a EDS-Judicial.



PP XXXXX - Migração de dados DCP x PJe: **Sem alteração de status.** Projeto em fase de execução desenvolvido por metodologia Scrum com pela EDS-Judicial. Houve alteração da competência piloto do JEC para Cível. **Atividades em andamento:** Processo de correções e validações dos erros e andamentos: Falta a correção e validação de 12 andamentos; Levantamento do fluxo do Cível; Ações no DCP para desfazer as alterações que considerava o processo como excluído depois de migrado. Prazo estimado de 3 sprints (01/05/2023); Processos em situação de remessa do DCP para outros sistemas ou órgãos: Já foi realizado levantamento de quantos processos estão nessa situação. A questão será levada para decisão superior pelo gestor do projeto; Sistemas impactados com a migração: em andamento.