


*DGTEC - EsPro*

# Portfólio de projetos

Fevereiro de 2017





## Sumário

|   |    |
|---|----|
| 1. Projetos Estratégicos acompanhados pelo EsPro..... | 2  |
| 2. Projetos prioritários acompanhados pelo EsPro..... | 3  |
| 3. Distribuição dos projetos por classe.....          | 7  |
| 4. Distribuição dos projetos por departamento .....   | 8  |
| 5. Situação atual dos projetos do DESIS.....          | 8  |
| 5.1. Situação atual dos projetos do DEINF .....       | 10 |
| 5.2. Situação atual dos projetos do DEATE.....        | 11 |
| 5.3. Situação atual dos projetos do DIPRE .....       | 12 |
| 5.4. Situação atual dos projetos do DEGEA .....       | 12 |
| 6. Projetos cancelados ou concluídos.....             | 12 |

## 1. Projetos Estratégicos acompanhados pelo EsPro

|  |  |                                    |       |              |
|--|--|------------------------------------|-------|--------------|
| Ampliação do Processo Eletrônico Judicial - PE 07  | Implantação dos processos judiciais eletrônicos, e tramitação eletrônica dos processos judiciais.  | Rafael dos Santos Alves            | DGTEC | Em andamento |
| Reestruturação e Unificação das Plataformas dos Sistemas - PE 24                                 | Reestruturação da plataforma e arquitetura de desenvolvimento de sistemas, contemplando camadas de banco de dados, servidor de aplicação, linguagem de programação, framework de apresentação e de controle. | Angelica Hinkel Pessoa             | DGTEC | Em andamento |
| Criação do site de contingência - PE 22  | A criação de uma nova estrutura para abrigar todos os serviços existentes na Sala Cofre do TJ, inclusive backup de dados.  | Paulo Cesar Soares do Valle Júnior | DGTEC | Em andamento |
| Criação de nova infraestrutura tecnológica para os processos eletrônicos administrativos - PE 23 | Implantação de um sistema de gestão eletrônica, para controlar fluxo de expedientes e tramitação de processos administrativos.   | Júlio Monte Santo                  | DGTEC | Em andamento |
| Atualização do parque tecnológico - PE 21  | O projeto compreende a substituição de cerca de 18.000 microcomputadores, 4.500 impressoras e 898 scanners que estão fora de garantia; aquisição de novos switches e storages.                               | Marcelo Pia de Oliveira Costa      | DGTEC | Em andamento |

## 2. Projetos prioritários acompanhados pelo EsPro

| Nome do Projeto   | Escopo  | Gerente de Projetos                | Demandante  | Status       |
|---|---|------------------------------------|-------------|--------------|
| Aplicativo IOS e Android consulta WEB                                     | Desenvolvimento de aplicativo para plataformas móveis que faça consulta processual (processo por número, nome do advogado, nome da parte, por CPF/CNPJ e número da OAB), devendo funcionar nos sistemas operacionais Android e IOS(Apple).  | Natalie Mussi Tavares              | DGTEC       | Em andamento |
| Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica                           | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços que englobem todo o ciclo de vida de solução tecnológica voltada para o gerenciamento das votações realizadas no âmbito das Sessões do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.   | Daniel Maia Vermersch              | Presidência | Em andamento |
| Aquisição de Storages   | Compra de novos equipamentos para armazenamento de dados (storages) com o objetivo de substituir os atuais, que estão em fim de vida útil, além de aumentar a capacidade visando o crescimento do processo eletrônico.  | Paulo Cesar Soares do Valle Júnior | DGTEC       | Em andamento |
| Aquisição de switches   | Substituir os switches obsoletos (fora de garantia) do parque tecnológico do TJERJ.   | Alexandre José Pereira da Silva    | DGTEC       | Em andamento |
| Aquisição de Tecnologia - Sistema de Gestão de Orçamento – Iniciativa 03B | Aquisição de uma ferramenta de suporte integrado ao planejamento orçamentário (SOF), bem como ao controle das ações planejadas, quer no âmbito da execução orçamentária (i.e., das mutações do orçamento), quer no âmbito da execução financeira (acompanhamento da evolução das receitas e despesas), além de permitir a prospecção de cenários e integração do sistema de workflow para compras e o sistema da folha de pagamentos. | Andre Ribeiro                      | DGPCF       | Em andamento |
| Aquisição de Tecnologia - Sistema de Gestão de Saúde – Iniciativa 05      | Aquisição de sistema que dê suporte a todas as atividades da gestão de saúde inerentes ao Departamento de Saúde (DESAU), incluindo aquelas que atualmente têm algum suporte em sistemas desenvolvidos pela Diretoria Geral de Tecnologia da Informação.   | Aline Viana Magalhães              | DGPES       | Em andamento |

Portfólio de Projetos.  
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC  
Escritório de Projetos - EsPro

|  |  |  |             |              |
|--|--|--|-------------|--------------|
| Aquisição de Tecnologia - Sistema de Workflow de Pré-Compra – Iniciativa 03A | Aquisição de ferramenta de suporte integrado aos processos de solicitação, análise e aprovação de compras de bens e serviço, na fase de pré-compra do macroprocesso Gestão de Compras (gestão de orçamento, material, patrimonial e licitações).                                   | Paulo Henrique                         | DGLOG       | Em andamento |
| Auditoria nos sistemas de distribuição dos sistemas judiciais                | Realização do TR para contratação de empresa com especialização técnica para a prestação de serviços de avaliação de segurança no sistema informatizado de distribuição (1º e 2º graus).   | IVAN LINDENBERG JR                     | Presidência | Em andamento |
| DCP - Alvará de Soltura Eletrônico   | Implementação de ferramenta de alvará de soltura eletrônico no DCP para celeridade e uniformização do processamento judicial.  | William da Luz Telles                  | CGJ         | Em andamento |
| Desenvolvimento de relatórios e indicadores na nova ferramenta de BI         | Ferramenta IBM que disponibilizará informações gerenciais (relatórios, gráficos e painéis) do DM Judicial de primeira instância e demais data marts.   | Danusa Coelho Figueira                 | DGJUR       | Em andamento |
| E-JUD - Alvará de Soltura Eletrônico   | Implementação de ferramenta de alvará de soltura eletrônico no E-JUD para celeridade e uniformização do processamento judicial.  | Daniel Maia Vermersch                  | CGJ         | Em andamento |
| Ferramenta para Comunicação Interna entre Magistrados                        | Implementação de duas ferramentas constituintes do pacote Office 365, o skype for business e o yammer no ambiente de trabalho dos Magistrados do TJERJ de forma a permitir a comunicação adequada e eficiente entre esses, de acordo com as suas necessidades atuais.              | Homero Octavio Guimarães Neto          | DGTEC       | Em andamento |
| Fluxo Automatizado do Processo Eletrônico nos Juizados Cíveis                | Criar um workflow para a competência dos juizados cíveis, automatizando o processamento e dispensando em muitos casos a intervenção manual para o andamento do processo gerando o aumento na celeridade processual e a economia de recursos humanos.                               | André Amaral Gurgel Monteiro de Barros | DGTEC       | Em andamento |
| Fluxo da dívida ativa estadual   | Automatização de grande parte do processo de trabalho nas Varas de Fazenda, que atendem a Dívida Ativa Estadual alterando e criando funcionalidades no sistema DCP. Aprimorar comunicação entre a serventia e a Procuradoria do Estado através de webservice e do Portal do TJERJ. | Natalie Mussi Tavares                  | DGTEC       | Em andamento |
| Implantação do Sistema de Manutenção Patrimonial                             | Contratação de Solução de Tecnologia da Informação destinada à Gestão da Manutenção do Patrimônio do TJERJ, compreendendo: o fornecimento de licença de software e serviços de implantação, treinamento e suporte técnico.   | Marcus Vinicius de Freitas Vieira      | DGENG       | Em andamento |

Portfólio de Projetos.  
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC  
Escritório de Projetos - EsPro

|  |  |                               |       |              |
|--|--|-------------------------------|-------|--------------|
| Implementação do novo sistema GPES                   | Aquisição de sistema que dê suporte às gestões de Conhecimento, Ambiente Organizacional, Competências e Desenvolvimento de Pessoas. Visa também à formação e capacitação profissional, à avaliação de desempenho; à identificação das necessidades de cursos e treinamentos; à redução da subjetividade na seleção e avaliação de pessoas, dentre outras finalidades.            | Aline Viana Magalhães         | DGPES | Em andamento |
| Integração com os Correios para emissão das e-cartas | Integrar a impressão de cartas para os Correios.<br>O Correio tem um produto chamado e-cartas que oferece o serviço de recepção de arquivos do TJERJ, mediante layout de arquivo a combinar, e retorno da resposta dos Ar's digitalizados em arquivo também.   | Angelica Hinkel Pessoa        | DGTEC | Em andamento |
| Integração PGE com sistema SATI - DARJs              | Desenvolvimento de nova funcionalidade que será vinculada ao sistema SATI para possibilitar a importação AUTOMÁTICA por FTP das informações que serão encaminhadas pela PGE, referente aos DARJs compartilhados PAGOS, onde deverão constar: os valores individualizados por tipo de receita, a data de pagamento, número do DARJ e número do processo judicial de dívida ativa. | Paulo Sergio Lopes Lessa      | DGPCF | Em andamento |
| Migração dos sistemas escritos em Mumps da DIADD     | A partir das necessidades explicitadas pela alta administração sobre o ambiente legado, alto custo e dificuldade de manutenção, o projeto visa migrar o ambiente que utiliza a tecnologia caché para a nova plataforma tecnológica.  | Júlio Monte Santo             | DGTEC | Em andamento |
| Migração dos sistemas escritos em Mumps do SARHF     | A partir das necessidades explicitadas pela alta administração sobre o ambiente legado, alto custo e dificuldade de manutenção, o projeto visa migrar o ambiente que utiliza a tecnologia caché para a nova plataforma tecnológica.  | Carlos André Silva dos Santos | DGTEC | Em andamento |
| Migração dos sistemas escritos em Mumps do SEHAC     | A partir das necessidades explicitadas pela alta administração sobre o ambiente legado, alto custo e dificuldade de manutenção, o projeto visa migrar o ambiente que utiliza a tecnologia caché para a nova plataforma tecnológica.  | André Luís Faruolo França     | DGTEC | Em andamento |
| Migração Office 365 - Parque Tecnológico             | Distribuição de 5000 licenças de software para atualização das soluções integradas de armazenamento, aplicativos de escritório e mensageria (comunicação, correio eletrônico, calendário, agenda corporativa e tarefas), baseadas em ambiente na nuvem.  | Homero Octavio Guimarães Neto | DGTEC | Em andamento |
| PROJUDI - Alvará de Solutura Eletrônico              | Implementação de ferramenta de alvará de soltura eletrônico no PROJUDI para celeridade e uniformização do processamento judicial   | Simone de Almeida Araújo      | CGJ   | Em andamento |

Portfólio de Projetos.  
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC  
Escritório de Projetos - EsPro

|   |   |                                |       |              |
|---|---|--------------------------------|-------|--------------|
| Protesto no Sistema de Cobrança                               | Implementar a troca de informações entre o DEGAR e as Serventias de Protesto.   | Rodrigo Meireles Soares        | DGPCF | Em andamento |
| Racionalização Acervo Arquivístico                            | Gestão documental do processo judicial eletrônico utilizando o Código de Classificação de Documentos (CCD) e da Tabela de Temporalidade de Documentos (TTD) nos sistemas informatizados de primeira e segunda instância.  | Marcio Ronaldo Leitão Teixeira | DGCOM | Em andamento |
| Reformulação do Visualizador do Processo Eletrônico do PJERJ  | Reformulação do visualizador do processo eletrônico.  | Marco Monteiro                 | DGTEC | Em andamento |
| SISGET- Sistema de Gerenciamento das Equipes Técnicas         | Desenvolvimento de um sistema próprio para o adequado funcionamento da Divisão de Apoio Técnico Interdisciplinar - DIATI, órgão Administrativo da Corregedoria Geral da Justiça.  | Marcelo Antunes Cardoso        | NUJAC | Em andamento |
| Substituição do SHS pelo SCOL                                 | Prover sistema que permita o cadastro de órgãos e serventias judiciais do PJERJ, sua data de instalação, localização física, endereçamento postal, metragem, atribuições, histórico de alterações e vinculações entre eles. Migração dos dados hoje presentes no sistema SHS e parte do sistema PROT desenvolvidos na tecnologia MUMPS / CACHE para o sistema SCOLWEB.                                | Carlos André Silva dos Santos  | DGTEC | Em andamento |
| Teste de Invasão para avaliar a segurança de ataques externos | Testar os serviços e sistemas eletrônicos disponibilizados pelo TJERJ via internet, visando simular um ataque, gerando relatórios de vulnerabilidades e de inconformidades em relação às melhores práticas de segurança de informações.   | Felipe Afonso Esposito         | DGTEC | Em andamento |
| Vinculação da GRERJ no momento do Pagamento                   | Alterar os sistemas informatizados para que as Guias de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro (GRERJ's), que tenham sido cadastradas com um número de processo judicial, mudem seu status para utilizadas no momento em que o banco enviar a informação que as mesmas foram pagas ao Tribunal de Justiça.  | Simone de Almeida Araújo       | DGPCF | Em andamento |
| Virtualização dos Procedimentos da CEVIJ                      | Virtualização dos procedimentos da CEVIJ.   | Rafael dos Santos Alves        | CGJ   | Em andamento |
| Webservice PGM - DARM compartilhado Banco do Brasil           | Integração ao Webservice da PGM RJ. Importação dos dados das guias que são emitidas pela Prefeitura do RJ e dos arquivos do Banco do Brasil. Geração de guia virtual. Criação de rotinas para geração de declarações de pagamento e ressarcimento referente ao documento do Banco do Brasil. Emissão de declaração de ressarcimento de custas, referentes aos boletos de depósito do Banco do Brasil. | Paulo Sergio Lopes Lessa       | DGPCF | Em andamento |

|                    |  |                         |       |              |
|--------------------|--|-------------------------|-------|--------------|
| DNA WEB            | Atualização do sistema DNA para vb.NET<br>Necessidade de reformulação do sistema atual no sentido de aprimorar, corrigir e dar mais agilidade no processo realização dos exames de DNA solicitados pelas serventias. O novo sistema irá proporcionar maior integração entre as partes envolvidas (DIPEJ, Serventias, Laboratório), transformando procedimentos controlados de forma manual (processos administrativos) em procedimentos eletrônicos, além de promover a atualização tecnológica do sistema atual | Marcelo Antunes Cardoso | DGJUR | Em andamento |
| Perícias Judiciais | Alterações no sistema de perícias para atender o Novo Código de Processo Civil, principalmente, no que tange ao item Cadastro de Peritos.<br>Substituir o uso da tabela manual de Peritos em Excel, usada na intranet para que todas as serventias do TJERJ tenham acesso, a listagem contendo Nome, Especialidade, Localidade e e-mail dos Peritos que estão disponíveis para nomeação pelos diversos Juízos.   | Marcelo Antunes Cardoso | DGJUR | Em andamento |


### 3. Distribuição dos projetos por classe



| <b>Legenda</b>   |   |
|--|---|
| <b>Estratégico (PE):</b> É aquele que está relacionado a um tema ou a um dos focos estratégicos definidos no plano estratégico do PJERJ e incluídos no seu portfólio de projetos estratégicos. Como os recursos (financeiros e humanos) são sempre escassos, estes deverão ter prioridade de execução. | <b>Prioritários (PP):</b> É aquele que está relacionado a um dos objetivos estratégicos da DGTEC e que tenha sido formalmente priorizado pelo diretor da DGTEC. |



## 4. Distribuição dos projetos por departamento



## Situação atual dos projetos do DESIS

- ✓ **PP - 30199 - Fluxo do Processo Eletrônico:** André Gurgel informou que o levantamento foi feito em 2015 e que houve divergência entre o que foi aprovado e o que resta a ser realizado. Debora, da FSW, informou que apresentará o cronograma, com as 97 regras já levantadas.
- ✓ **PP - 30220 - Relatórios e indicadores de BI:** A GP repriorizou os relatórios de acordo com o nível de complexidade para o desenvolvimento: AutosConclusos + 30 dias, COJES por entrância e Audiências finalizados (revistos). REQ2015.0033691: Produtividade dos Juízes (Mês a Mês), em produção, previsão para validação: 03/17; REQ2015.0078372: Produtividade Juizes (Site), em produção, previsão para validação: 03/17; REQ2015.0074173: Produtividade Serventia (Site), em produção, previsão para validação: 03/17.
- ✓ **PP - 30229 - Substituição do SHS pelo SCOL:** O GP recebeu o cronograma na FSW e o prazo previsto para o término do projeto é junho de 2017. Projeto teve os requisitos da primeira de três etapas aprovados e encaminhados para a FSW. Entretanto, a analista de requisitos se desligou da Capgemini sem que fosse designado outro profissional para assumir a modelagem. Solicitou informações ao Renato Silvado em 11/01/2017 e ainda houve resposta sobre o andamento do projeto.
- ✓ **PE - 30259 - Processo Eletrônico Administrativo:** Os artefatos foram disponibilizados para a DGLOG que aprovou a análise de risco e está finalizando a avaliação da TR e ainda existem 4 pontos a serem concluídos. Após a conclusão o TR prosseguirá para ajustes necessários, nos setores responsáveis da DGLOG, com previsão para ser concluído em fevereiro/2017. O DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que o tema seja levado ao CGTI para reavaliação pela nova Administração, uma vez que o projeto não tem patrocinador e está fadado a ser descontinuado por falta de interesse.
- ✓ **PP - 30278 - Aquisição - Workflow de Pré-Compra:** O projeto será atendido juntamente com a execução do projeto 30259 - Criação de Nova Infraestrutura tecnológica para os processos administrativos (PE 23). DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que projeto seja levado ao CGTI para reavaliar sua continuação.

- ✓ **PP - 30279 - Aquisição - Gestão de Orçamento:** Elaboração do documento de Estudos Preliminares e o Agendamento para o dia 01/12/16 referente a apresentação do ERP implantado pela SAP no MPES. Elaborar e enviar um roteiro a Microsoft para que esta prepare uma demonstração do seu ERP, nos moldes das necessidades da equipe da DGPCF. Flávio informou que recebeu o processo para análise. DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que projeto seja levado ao CGTI para reavaliar sua continuação.
- ✓ **PP - 30280 - Novo sistema GPES: 1ª Onda:** Auxílio Locomoção: Casos de Uso finalizados, ainda em análise pelo usuário. A fábrica estima concluir esta funcionalidade até março/2017 (100 PF). Multa Moratória, Seguro Delegatório e Controle de Previdência de não oficializado: A requisição ainda não foi aberta pelos usuários.  
**2ª onda:** Foram realizadas reuniões com os usuários para definir que funcionalidade seria desenvolvida inicialmente (ficou acordado que iniciaremos o desenvolvimento da movimentação / lotação dos servidores). Estamos aguardando os usuários encaminharem a requisição.  
**Onda autônoma – UNIV:** Todos os requisitos da primeira fase foram aprovados pelo usuário (Indicação, Transferência e Desligamento de Estagiário, Controle de Vagas e Relatórios). A fábrica já iniciou o desenvolvimento, e estimam concluir esta primeira fase até fevereiro/2017 (340 PF).
- ✓ **PP - 30281 - Aquisição - Gestão de Saúde:** Em 10/11/2016 a DGLOG aprovou o TR (fez pequenas observações, que já foram resolvidas) e devolveu o processo administrativo para a DGTEC. Em 21/11/2016 a GP encaminhou e-mail para diversas empresas dando início a fase de pesquisa de mercado. Algumas já fizeram contato (SMARAPD, SOC, NEXO CS, SoftExpert) mas ainda não foi obtido nenhum orçamento. DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que projeto seja levado ao CGTI para reavaliar sua continuação.
- ✓ **PE - 30264 - Reestruturação e Unificação das Plataformas dos Sistemas:** 1ª instância: REQ2016.0068104 A requisição foi priorizada, porém aguarda criação do schema na base de homologação. (REQ2016.0140348 criada para o DIBDA). 2ª instância: As requisições do portal foram adiadas para jan/17 e são pré-requisitos para homologação da aplicação. REQ 2016.0098329 - Migração do EJB do SEGWEB para o JBoss EAP - Priorizada para Janeiro/2017; REQ 2016.0098332 - Migração do EJB do GED para o JBoss EAP - Priorizada para Janeiro /2017. O DG em exercício, Renato Warwar, solicitou verificar com Moises para saber o andamento atual, referente ao portal.
- ✓ **PP - 30369 - Visualizador do PJERJ:** O produto já se encontra em produção disponibilizado as seguintes serventias judiciais consideradas como piloto de teste conforme determinação do Dr. João: CAPITAL 4 VARA CIVEL, CAPITAL 13 VARA CIVEL, CAPITAL 13 VARA FAZ PUBLICA, CAPITAL II JUI ESP CIV, CAPITAL IV JUI ESP CIV, CAPITAL 10 VARA FAZ PUBLICAO produto faz a indexação prioritária dos processos conclusos ao juiz a fim de agilizar a consulta a estes processos, e, caso o usuário solicite a consulta de outro processo não concluso submete a fila para indexação. Estima-se que demora cerca de 10 minutos para indexação de cada 150 folhas de um processo. As serventias piloto acima ainda não foram contatadas para efetuar os testes no uso cotidiano do visualizador pelo DEATE. Será o próximo passo. Entretanto cabe avaliar os pontos de atenção e o posicionamento do DEATE com relação ao usabilidade do visualizador antes de prosseguir a implantação. DG em exercício, Renato Warwar, determinou o encerramento do projeto, uma vez que já foi implantado o piloto. Acrescentou que, se necessário, poderá ser aberto outro projeto visando a expansão do visualizador do Processo eletrônico. Para encerramento do projeto é necessário Termo de Encerramento.
- ✓ **PP - 30372 - Integração PGE com sistema SATI - DARJs:** De acordo com o DESIS (Cláudio Blanco), a situação deste projeto não teve mudança desde a última reunião em 27/10/2016. Foi informado pela CAPGEMINI, na reunião do 21/09/2016, que seria necessário efetuar a correção do webservice da PGM para continuidade do projeto. Como a webservice da PGM ainda não entrou em produção o projeto se encontra paralisado. A FSW (Renato Silvano) informou que o problema da webservice não é do TJERJ e já sinalizou à PGM. Está aguardando retorno.
- ✓ **PP - 30374 - Sistema de Manutenção Patrimonial:** Estão sendo realizadas reuniões para sanar os problemas (quantidade de licenças insuficiente). Aguardando nova administração para avaliação do contrato.
- ✓ **PP - 30399 - Webservice PGM - DARM compartilhado Banco do Brasil:** De acordo com o DESIS (Cláudio Blanco), a situação deste projeto não teve mudança desde a última reunião (em 27/10/2016). Conforme informado pelo DESIS houve avanço no desenvolvimento do webservice, que se encontra em homologação, mas sem previsão de ser colocado em produção.
- ✓ **PP - 30406 – Consulta Web IOS e Android:** 17/02/16 - O aplicativo para Android e iOS, realizando consulta por número de processo usando webservice do MNI foi disponibilizado na internet para download gratuito (versão 1.0.1). REQ2015.0078380 trata do aprimoramento do aplicativo para englobar outras formas de consulta processual e webservice próprio.

- ✓ **PP - 30426 - Fluxo da dívida ativa estadual:** O projeto continua na fase de levantamento, atualmente com 30% desta fase concluída. A alteração da Distribuição pelo Portal foi entregue em novembro/16. Em 23/11/16 houve nova reunião de levantamento entre DEATE, DESIS e Capgemini. A entrega de todo o fluxo que estava prevista para outubro/17, mas ainda não encerrou a fase de levantamento, tanto as alterações no DCP como as alterações do Portal. A parte do Portal está priorizada para fev/17 e a parte do DCP até o momento não tem previsão de entrega.  
  
**PP - 30837 - Integração com os Correios:** Não houve progresso na fase de análise de viabilidade e o projeto continua sem data definida para encerramento da fase de análise e continuidade. André Gurgel informou que existe impacto financeiro no projeto (2 tipos de AR: Registrado com AR – mais caro e Remessa local – mais barato) e será levado ao CGTI para reavaliação, conforme sugerido pelo DG em exercício, Renato Warwar.
- ✓ **PP - 31033 - Migração dos sistemas do DIADD:** PROT: Foi solicitada a inclusão da Classificação de Personagem no EPROT, pois houve a necessidade de liberação de um acesso para Presidência. As funcionalidades de arquivamento são necessárias para bloqueio do acesso ao PROT pelos protocolos e setores com funções similares. CPI (CONTROLE DE PROCESSOS DE INQUERITO) Foi encaminhado à fábrica a requisição para desenvolvimento das rotinas pertinentes ao CPI no EPROT. No Projeto de aquisição de nova ferramenta para controle do processo administrativo eletrônico que substituirá os sistemas PROT, EPROT e CPI, estas funcionalidades deverão estar disponíveis ARQGER (ARQUIVO GERAL): Convertido (Flávio), conforme global ZIN; ARQGER (ARQUIVO DE RIO BONITO): Convertido (Flávio), conforme global ZIN; MUSEU (MUSEU DA JUSTIÇA): Aguardando DEATE/DEINF para encaminhar para fábrica a mudança do acesso no site do TJERJ. Liberação do acesso da consulta do MUSEU pelo Sophia na página Web do TJ. DG em exercício, Renato Warwar, solicitou ao GP verificar a migração da consulta WEB (PROT) por nome e matrícula. O GP informou que ARQGER não teve priorização para migração e falta liberação da máquina para testes do MUSEU.
- ✓ **PP - 31034 - Migração dos sistemas do SEHAC:** Os seguintes sistemas já foram migrados: SABIA (Biblioteca), CON (Cons. Mag.), JUD (ACOMP PROC TJ SEGUNDA INSTANCIA), consulta a Processos de Inconstitucionalidade (MIGRADO), FALECONOUVID. Sistemas que serão migrados e suas respectivas previsões de migração: **SOU** (Ouvidoria) - Migração em andamento, fase atual: Desenvolvimento das funcionalidades – Previsão da migração: DEZ/16. **JAC** (Juris TACIV) - Migração em andamento, fase atual: Implantação – Previsão da migração: NOV/16. **JCR** (Juris TACRIM) - Migração em andamento, fase atual: Implantação – Previsão da migração: NOV/16. **LED** (Legislação e Decisões) - Migração em andamento, fase atual: Requisitos - Previsão de migração: DEZ/16. **AÇÃO CIVIL PÚBLICA** (Lançamento e Consulta ACP) - Migração em andamento, fase atual: Requisitos - Previsão de migração: DEZ/16. **Banco do conhecimento DGC**OM: Banco de sentenças - Fase atual: Homologação, previsão: DEZ/16. Pesquisas - Fase atual: Homologação, previsão: DEZ/16. Banco de ações cíveis públicas - Fase atual: Requisitos, previsão: DEZ/16. Banco de pareceres e decisões - Fase atual: Requisitos, previsão: JAN/16.
- ✓ **PP - 31035 - Migração dos sistemas do SARHF:** Projeto está com ambientes migrados para o dialeto zero desde 07/01 e 08/01/17. As iniciativas são dependentes do projeto da DGPES: SHM - Incluído no PE da DGPES de evolução do GPES; SHF - Incluído no PE da DGPES de evolução do GPES; FOLHA CRIME, CONSULTA FOLHA DO T.A. CIVIL, FOLHA CIVIL, Folha de Pensão do INSS, FOLHA FEDERAL, FOLHA DE PAGAMENTO: Todos os namespaces da folha estão desativados. Necessário realizar o backup dos dados e guardar para futuros questionamentos da administração; SHFTJ - Mantido pela MPS. Poderá entrar na lista de demandas a serem migradas para o GPES, porém ainda não foi priorizado; SIS - Um dos últimos namespaces a ser desativado; UNIV - Incluído no PE da DGPES de evolução do GPES.

#### 4.1. Situação atual dos projetos do DEINF

- ✓ **PE – 30266 - Criação do site de contingência:** Processo encontra-se na DGTEC-DEINF-DISER desde 14/12/2016, para ciência e adoção de medidas necessárias. Após irá retornar à DGLOG para republicação

do edital, previsto para 02/2017. O DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que o tema seja levado ao CGTI para análise pela nova Administração, inclusive quanto à modificação do escopo.

- ✓ **PP - 30401 - Aquisição de switches:** Processo ainda encontra-se na DGLOG desde o dia 07/02/2017.
- ✓ **PP - 30402 - Aquisição de Storages:** Licitação ainda pendente .
- ✓ **PP - 30404 - Teste de Invasão:** Foi elaborada uma planilha de controle das correções necessárias em decorrência do relatório de vulnerabilidades e foram abertas as requisições e incidentes correspondentes. As correções devem ser feitas até março/17 a fim de que seja feito o re-teste. Devem ser feitas correções por outras diretorias, como a DGSEI por exemplo, para o sucesso do projeto.

## 4.2. Situação atual dos projetos do DEATE

- ✓ **PP - 30185 - Vinculação da GRERJ no momento do Pagamento:** Em reunião, a GP informou que o projeto continua sem avanços, aguardando a FSW. O DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que o tema seja levado ao CGTI para reavaliação pela nova Administração.
- ✓ **PE - 30260 - Ampliação do Processo Eletrônico Judicial:** Total serventias: 769 Eletrônica/híbrida: 548 (71,3%) Física: 221 (28,74%) Número de serventias implantadas no biênio 2015/2016 - 573. Implantações: Registros Públicos:14/11, Dívida Ativa Estadual: 15/12; Justiça Itinerante: em estudo; Auditoria Militar: em estudo; Varas Criminais: em estudo. Aguardando publicação do ato para a implantação do processo eletrônico criminal na Vara piloto nas Varas Criminais do Fórum Regional de Jacarepaguá.
- ✓ **PP - 30261 - Aperfeiçoamento do Sistema de Sessão Eletrônica:** Processo está em andamento para avaliar a solução do MP ou a contratação de um software. Prazo estimado: Junho/2017. O DG em exercício, Renato Warwar, sugeriu que o tema seja levado ao CGTI para reavaliação pela nova Administração.
- ✓ **PE - 30231 - Atualização do parque tecnológico:** Foram substituídos 19.977 equipamentos até o momento, correspondendo cerca de 84% de todo o Projeto, compreendendo a instalação de 15.947 microcomputadores (em andamento), 3.115 impressoras (em andamento) e 915 scanners (concluído). Para o mês de fevereiro: previsão de término em Duque de Caxias, São Gonçalo e Nova Iguaçu. Pretensão para encerramento da distribuição de equipamentos em abril/17.
- ✓ **PP - 30393 - Protesto no sistema de Cobrança:** Não houve alteração no andamento das entregas previstas para dez/16 e consta no de Controle de Demandas da FSW o status abaixo: REQ2015.0004472 está com 85% de desenvolvimento.REQ2016.0040144 (antiga SS2014.0689245): GRERJ remanescente – não iniciado o desenvolvimento
- ✓ **PP - 30549 - Comunicação Magistrados: SKYPE:** Aguardando termo de aceite pelo demandante para finalizar o projeto. Projeto Finalizado com algumas particularidades: 1- Todos usuários perderão os seus contatos e grupos criados na interface do Communicator. 2 - Os grupos de usuários do Skype possuirão limitações quanto aos recursos do programa (inicialmente todos estarão nesse grupo com a exceção da DGTEC), 3 - Para funcionamento adequado do Skype utilização somente equipamentos homologados. 4 - Tecnicamente o Skype só funciona de forma adequada com o uso de headsets. **YAMMER:** Projeto Finalizado.
- ✓ **PP - 30641 - Virtualização da CEVIJ:** Aguardando fase de requisitos finalizar. Projeto só terá continuidade após alteração no sistema DCP permitir a virtualização das Varas com Competência Infância e Juventude. DG em exercício, Renato Warwar, entende que o projeto deve ser encerrado porque o escopo deste já faz parte do projeto da implantação do processo eletrônico. O GP concordou. Para que seja encerrado é necessário Termo de Encerramento encaminhado ao EsPro.
- ✓ **PP - 30680 - Migração Office 365:** Houve o entendimento que esta ação está fora do escopo do Projeto. Logo não será mais controlada. A finalização do Projeto está dependendo da análise dos últimos 1.000 usuários com licença do tipo E3 que teriam direito a distribuição do Office 365. Estão sendo reavaliados os critérios de fornecimento de licenças, e verificando-se um a um destes mil usuários restante para se constatar a real necessidade do uso do pacote Office instalado.
- ✓ **PP - 30968 - DCP - Alvará de Soltura Eletrônico:** Projeto encontra no aguardo do novo juiz auxiliar da corregedoria para avaliar os projetos e dar seu parecer. Levantamentos já foram iniciados. Solicitações abertas e priorizadas: DCP - REQ2016.0100354; SCM - REQ2016.0100456; SEC - REQ2016.0101878. Projeto paralisado aguardando definições dos órgãos envolvidos (Polícia Estadual).
- ✓ **PP - 30969 - e-JUD - Alvará de Soltura Eletrônico:** Projeto encontra-se em processo de definição junto a órgãos envolvidos. Projeto encontra-se priorizado para fev/17. Projeto paralisado aguardando

definições dos órgãos envolvidos (Polícia Estadual). No aguardo do novo Juiz Auxiliar da Corregedoria para avaliar e dar o parecer.

- ✓ **PP - 30970 - PROJUDI - Alvará de Soltura Eletrônico:** Projeto encontra-se em processo de definição junto a órgãos envolvidos. Projeto encontra-se não priorizado. Projeto paralisado aguardando definições dos órgãos envolvidos (Polícia Estadual). No aguardo do novo Juiz Auxiliar da Corregedoria para avaliar e dar o parecer.
- ✓ **PP - 31135 - SISGET:** Levantamentos já foram iniciados. Solicitações abertas aguardando aprovação e priorização: DCP - REQ2016.0100354; SCM - REQ2016.0100456; SEC - REQ2016.0101878. O GP Marcelo Antunes informou que o projeto não entrou na priorização. No aguardo do novo Juiz Auxiliar da Corregedoria para avaliar e dar o parecer.
- ✓ **PP - 31480 – DNA WEB:** Projeto paralisado aguardando priorização por parte da Administração. O GP Marcelo Antunes informou que o processo é de 2013, e que já havia aprovação da Dra. Márcia Holanda, à época Juíza Auxiliar da Presidência, estando desde 2015 com a FSW, sem priorização.
- ✓ **PP - 31481 – Perícias Judiciais:** Requisição encontra-se na Capgemini na etapa de desenvolvimento com um percentual de 40% e não houve maiores progressos.

### 4.3. Situação atual dos projetos do DIPRE

- ✓ **PP - 30403 - Auditoria dos sistemas judiciais:** Certame realizado com sucesso e o processo encontra-se na DGLOG/OJULI desde 03/01/17, em fase de homologação. Foi verificado que a Empresa Ernest & Young Assessoria Empresarial Ltda. atendeu aos requisitos técnicos exigidos no edital. Previsão para início da Auditoria em Fevereiro de 2017. DG em exercício, Renato Warwar, entende que o projeto deve ser levado ao CGTI, para reavaliação.

### 4.4. Situação atual dos projetos do DEGEA

- ✓ **PP - 30579 - Racionalização Acervo Arquivístico:** O GP alterou o cronograma, contemplando apenas as entregas relativas ao descarte de processos físicos. As REQ 2015-0091425, 2016- 0012888 e 2016-0034500, que tratam do descarte de processos eletrônicos de competências dos Juizados Especiais Cível, Cível e Execução Fiscal deverão ser retomadas no mês de dezembro. Priorizado o tratamento das questões relacionadas à migração do acervo entre as empresas Recall e Milano, discriminadas nas Requisições 2016.0065492, 2016.0080874 e 2016.0081296. DG em exercício, Renato Warwar, entende que o projeto deve ser levado ao CGTI para reavaliar sua continuação.

## 5. Projetos cancelados ou concluídos

| Nome do Projeto | Escopo | Gerente de Projetos | Demandante | Status |
|-----------------|--------|---------------------|------------|--------|
|-----------------|--------|---------------------|------------|--------|

Portfólio de Projetos.  
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC  
Escritório de Projetos - EsPro

|  |   |  |       |           |
|--|---|--|-------|-----------|
| Implantação da Gestão de Serviços de TI via plataforma HP      | Gerenciar a implantação da solução tecnológica da HP, a qual fora adotada pela empresa IT2B para suportar a prestação de serviços gerenciados e integrados de TIC.  | Davidson Melone Ribeiro                | DGTEC | Concluído |
| RIPA - Reengenharia e Integração dos Processos Administrativos | Modelar a situação atual dos processos executados pela administração do PJERJ, diagnosticar estes processos recomendando melhorias a serem neles implantadas e modelar a situação futura que eles deverão adotar para contemplar as melhorias recomendadas.   | André Amaral Gurgel Monteiro de Barros | DGTEC | Concluído |
| Implantação da infraestrutura JBoss                            | O projeto visa prover infraestrutura de servidores de aplicação com tecnologia de código aberto JBoss, licenciada e com suporte técnico adequado ao grau de importância dos sistemas de informação por ela suportados.  | Roberto Teixeira Barbosa               | DGTEC | Concluído |
| Desenvolvimento de um webservice com as regras do MNI          | Desenvolvimento de um Webservice padronizado responsável por receber solicitações, encaminhar, tratar e devolver informações ao solicitante (outros órgãos, instituições públicas e privadas). As informações podem ser encaminhadas para processamento de primeira ou segunda instância através de componentes independentes acoplados ao projeto. | Angelica Hinkel Pessoa                 | DGTEC | Concluído |
| Automação das Centrais de Mandados                             | Este projeto tem por objetivo a Automação da Central de Mandados para resposta dos Mandados Eletrônicos, com a utilização do sistema SCM e SEC.   | Marcelo Antunes Cardoso                | DGTEC | Concluído |
| Melhorias e Expansão do Mandado de Pagamento eletrônico        | A exemplo do que ocorre nas Serventias localizadas no Foro Central, com a adoção da solução, verificou-se a necessidade de expansão junto as demais comarcas com a finalidade de melhorar o atendimento no que tange aos pagamentos de mandados, eliminando o trânsito de papéis e visando o atendimento mais célere e eficiente.                   | Rafael dos Santos Alves                | DGTEC | Cancelado |
| Implantação de comunicação por vídeo                           | Facilitar a comunicação entre as partes interessadas da instituição.  | Alexandre José Pereira da Silva        | DGTEC | Cancelado |
| Migração dos bancos para o storage Flash                       | O foco do projeto é a migração das bases de dados de TJ01, TJ03 e TJ08 do Storage NetApp para o IBM Storage Flash   | Carlos Alberto Miranda Coutinho        | DGTEC | Concluído |

Portfólio de Projetos.  
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC  
Escritório de Projetos - EsPro

|   |   |                                 |             |           |
|---|---|---------------------------------|-------------|-----------|
| Implantação de solução WIFI                             | Contratação de solução (serviço de TIC) para acesso à internet via WIFI, à todo o público dos seguintes locais do PJERJ Tribunal Pleno, Órgão Especial, Salão nobre da Presidência, Salas de Sessão das Câmaras Cíveis e Criminais, Biblioteca do TJ, Auditórios da Lâmina I e Hall dos elevadores das Lâminas I, II, III, IV e V | Alexandre José Pereira da Silva | Presidência | Cancelado |
| Cartório eletrônico de dívida ativa municipal           | Automatizar parte do processo de trabalho nas Varas de Fazenda, que atendem a Dívida Ativa, do Fórum Central da Comarca da Capital, através do processamento em lote de grande parte das execuções fiscais. E aprimorar a comunicação entre a serventia e a Procuradoria do Município   | Rafael dos Santos Alves         | DGTEC       | Concluído |
| Reestruturação do Escritório de Projetos da DGTEC       | Estruturação da forma de operação do Escritório de Projetos de Tecnologia da Informação (EPTI) da DGTEC, incluindo a definição dos indicadores a serem acompanhados e dos modelos de artefatos a serem adotados na gestão dos projetos desta natureza   | Maria Marta Senna Pereira       | DGTEC       | Concluído |
| Higienização e Unificação das Bases de Dados - DGPES    | O objetivo deste projeto é a evolução do atual sistema de gestão de pessoas (GPES) para um novo patamar de qualidade que se materialize em segurança e confiabilidade na base de dados, capacidade de geração de relatórios gerenciais, integração com outros sistemas do TJ e suporte à automação de processos                   | Andre Rebello                   | DGPES       | Concluído |
| Implantação da Gestão de Projetos via plataforma HP PPM | Implantação da solução tecnológica HP específicas para gestão de projetos e programas de TI, as quais foram adotadas pela empresa contratada (IT2B) para prestação de serviços gerenciados e integrados de TI.  | Davidson Melone Ribeiro         | DGTEC       | Concluído |
| NCPC - Novo Código de Processo Civil                    | Alteração dos sistemas judiciais (DCP, eJUD e Portal do TJERJ) para adequação do NCPC.  | Rafael dos Santos Alves         | Presidência | Concluído |
| Evolução dos sistemas informatizados do DEPAM           | Oferecer treinamento, criar funcionalidades e aprimorar as existentes nos sistemas SISMAT, SISPAT e SISINVENT que auxiliam no controle da gestão patrimonial, almoxarifado e compras, utilizados pelo DEPAM, conforme descrito na proposta de solução e solicitações que compõem o projeto.                                       | Douglas Blanc Pereira           | DGLOG       | Concluído |
| PROVEP  | Apoiar a DGTEC na condução e gestão da mudança da Vara de Execuções Penais, com a execução de quatro frentes de ação complementares.  | Regina Celia Brito Lourenço     | CGJ         | Concluído |



Portfólio de Projetos.  
Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – DGTEC  
Escritório de Projetos - EsPro

|   |  |                         |       |           |
|---|--|-------------------------|-------|-----------|
| Sistema SATIWEB –<br>Rotina de Criação de<br>GRERJ          | Projeto de criação da GRERJ compartilhada para arrecadar no documento do TJERJ tanto as custas e taxas judiciárias, como o tributo dos municípios. Este projeto deve encampar numa segunda fase, o webservice para que os municípios consumam as informações das GRERJs emitidas e pagas. Criar no Sistema SATIWEB rotina para geração de GRERJ possibilitando informar o número do processo judicial, com os valores preenchidos automaticamente pelos modelos constantes no SMR. | Rodrigo Meireles Soares | DGPCF | Concluído |
| Envio de Inquéritos Penais e Flagrantes de forma eletrônica | Receber de forma eletrônica as informações dos Relatórios dos Inquéritos Policiais, associar e distribuí-lo para um juízo competente. Após distribuí-lo, disponibilizar para a PCERJ, o número do processo e o juízo para o qual foi distribuído   | Marcelo Barroso         | DGPCF | Cancelado |