

PROJETOS DE TIC - 2022

Nome do Projeto	Classificação	Departamento	Gerente do projeto	Área demandante	Gestor demandante	Início do Projeto	Status
Acessibilidade do Novo Portal	Prioritário	DESI	Marcelo Barroso Bernabé	DGCOM	Marcus Vinicius D. Gomes	jul/21	Execução
APP do Gabineteweb	Prioritário	DESI	Flávio Vazquez Macieira	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jan/19	Homologação
APP Escritório Virtual	Prioritário	DEATE	Fernando Figueiredo de Oliveira	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jan/18	Implantação
Assistente Virtual do Pje	Estratégico	ASPJE	André do Amaral Gurgel	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	fev/21	Implantação
Atualização do Parque Tecnológico (continuação)	Estratégico	DEATE / DEINF	Abel Diniz de A Silva, Marcos Stallone, Paulo Cesar Soares Valle, Sidney Aloisio Pryor	DGTEC	Virna Pery Amorim	jan/21	Execução
Auditoria no sistema de distribuição do 2º grau (eJUD)	Prioritário	DESI	Moises Sardenberg da Rocha	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	out/21	Planejamento
Certificação Custas	Prioritário	DESI	Claudio da Costa Blanco	DGPCF-DEGAR	Andreia Moreira da Costa	fev/17	Execução
Cyber Segurança	Prioritário	GBTEC	Ivan Lindenberg Junior	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jan/21	Planejamento
Descarte automatizado dos Processos Judiciais Eletrônicos dos JEC e e Executivos Fiscais	Prioritário	DESI	Paulo Henrique A. da Silva	DGCOM-DEGEA	Gilberto de Souza Cardoso	ago/17	Execução
Desenvolvimento de relatórios e indicadores na nova ferramenta de BI (Implantação da Ferramenta Qlick) - 2a fase (continuidade)	Prioritário	ASPJE	Luciano Ferreira Conill	DGJUR-DEIGE	Rodrigo de Oliveira Rocha	out/14	Planejamento
Digitalização de Processos Físicos - continuação	Prioritário	DEATE	Flávia Luiza Salandra Lemos Adissi	DGTEC	Virna Pery Amorim	fev/21	Execução
DNA WEB	Prioritário	DEATE	Claudio Viana da Silva	DGJUR-SEGEN	Adriana Spinelli Soares Henriques	set/16	Planejamento
e-Social	Prioritário	DESI	Victor Alencar Jesus	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	fev/17	Execução
Estudo para solução de contingência de infraestrutura de TIC (continuação)	Estratégico	DEINF	Renato Warwar	DGTEC	Virna Pery Amorim	jan/19	Execução
GabineteWeb	Prioritário	DESI	Flávio Vazquez Macieira	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	nov/17	Implantação
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Criminal	Estratégico	ASPJE	Alexandre José Costa de Araujo Góes	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Execução
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Dívida Ativa	Estratégico	ASPJE	Rafael dos Santos Alves	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Execução

PROJETOS DE TIC - 2022

Nome do Projeto	Classificação	Departamento	Gerente do projeto	Área demandante	Gestor demandante	Início do Projeto	Status
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE - Competência Cível	Estratégico	ASPJE	Douglas Blanc Pereira	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Implantação
Implantação do Novo Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE – Competência Infância e Juventude	Estratégico	ASPJE	Humberto Vieira da Cruz	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Implantação
Implantação do RDC-Arq. no TJRJ	Prioritário	DEATE	Marcelo Letterio dos Santos	DGCOM-DEGEA	Gilberto de Souza Cardoso	dez/21	Planejamento
Implementação do Novo Sistema GPES	Prioritário	DESI	Victor Alencar Jesus	DGPES	Gabriel Albuquerque Pinto	jun/15	Execução
Implementação/atualização do gerenciamento de serviços baseados no ITIL4	Prioritário	GBTEC	Ivan Lindenberg Junior	DGTEC	Virna Pery Amorim	set/21	Planejamento
Integração com a PDPJ e o CODEX	Estratégico	ASPJE	Natalie Mussi Tavares	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	mar/21	Planejamento
Integração MNI 2.2.2 - STF	Prioritário	DESI	Claudio A Félix Pinto	3ª Vice-presidência	Claudia Regina Brandão de Oliveira Boechat	nov/18	Homologação
Integração MNI 3.0 - STJ	Prioritário	DESI	Claudio A Félix Pinto	DGTEC	Virna Pery Amorim	mai/21	Execução
Integração PJE x SEEU	Estratégico	ASPJE	André do Amaral Gurgel	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Planejamento
Justiça 4.0 - Datajud (Pje / Legado) / 2022	Estratégico	DEATE	Marcelo Marçal da Silva	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jan/22	Execução
Justiça 4.0 - Domicílio Eletrônico	Estratégico	ASPJE	Natalie Mussi Tavares	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Encerramento
Justiça 4.0 - Painel do Usuário Externo	Estratégico	ASPJE	Natalie Mussi Tavares	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Execução
Migração de dados DCP x PJE	Estratégico	ASPJE	Alexandre José Costa de Araujo Góes	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Planejamento
Migração dos sistemas de informação do DIADM	Prioritário	DESI	Aline Viana Magalhães	DGTEC	Virna Pery Amorim	fev/16	Execução
NatJus - Sistema SISNAT	Prioritário	DEATE	Fernando Figueiredo de Oliveira	NATJUS	Flávio Afonso Badaró	nov/21	Planejamento
Nome Social	Prioritário	DEATE	Fernando Figueiredo de Oliveira	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jun/18	Execução
Novo Portal Advogados/Partes	Prioritário	DEATE	Fernando Figueiredo de Oliveira	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	ago/18	Implantação
Novo Sigilo - 1a Instância	Prioritário	DEATE	Maria Eugênia de Castro Borges	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	nov/21	Execução
Novo Sistema de Cálculos Judiciais	Prioritário	DEATE	Marcelo Letterio dos Santos	CGJ	Juiz Leonardo de Castro Gomes	out/20	Execução

PROJETOS DE TIC - 2022

Nome do Projeto	Classificação	Departamento	Gerente do projeto	Área demandante	Gestor demandante	Início do Projeto	Status
Novo Sistema de Cobrança	Prioritário	DESI	Claudio da Costa Blanco	DGPCF-DEGAR	Andreia Moreira da Costa	dez/18	Execução
Novo Sistema de Controle de Acesso de Usuários aos Sistemas Corporativos - Implantação do Novo Sistema de Gestão de Acesso (IDServerJus)	Estratégico	DESI	Paulo Henrique A da Silva	DGTEC	Virna Pery Amorim	jan/19	Execução
Novos Portais Corporativos em Desenvolvimento	Prioritário	DESI	Marcelo Barroso Bernabé	DGCOM	Marcus Vinicius D. Gomes	fev/21	Execução
Parcelamento da GRERJ - Edital	Prioritário	DEATE	Marcelo Letterio dos Santos	CGJ-DICIN	Jobson Nascimento Pereira	jan/22	Planejamento
Portal do Conhecimento - 2ª Fase	Prioritário	DESI	Marcelo Barroso Bernabé	DGCOM	Marcus Vinicius D. Gomes	ago/19	Planejamento
Projeto ATHOS	Prioritário	DESI	Claudio A Félix Pinto	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jun/21	Planejamento
Reestruturação do Portal TJERJ	Prioritário	DESI	Marcelo Barroso Bernabé	DGCOM	Marcus Vinicius D. Gomes	jul/21	Planejamento
RPA e IA - Inteligencia Artificial /PJE - Plataforma de Medição	Estratégico	ASPJE	Humberto Vieira da Cruz	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Execução
Servidor Elasticsearch - Indexação Jurisprudência e DJE	Prioritário	DESI	Marcelo Barroso Bernabé	DGCOM	Marcus Vinicius D. Gomes	set/18	Homologação
SIDEJUD NACIONAL - Sistema de Depósitos Judiciais	Prioritário	ASPJE	Natalie Mussi Tavares	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Execução
SISPEJUD - Novo Sistema de Perícias	Prioritário	DEATE	Claudio Viana da Silva	DGJUR-SEJUD	Nelson Augusto Dos Santos Águia	jun/20	Homologação
Sistema de mandados de pagamento do Banco do Brasil -PJE	Estratégico	ASPJE	André do Amaral Gurgel	Presidência	Juíza Daniela Bandeira de Freitas	jul/21	Execução
Sistema GRP da DGPCF	Prioritário	DEATE	Rodrigo Meireles Soares	DGPCF	Ricardo Egidio Freire de Souza	dez/18	Homologação
Substituição do SHS pelo SCOLWEB	Prioritário	DESI	Cleiver Carvalho Carneiro	DGTEC	Virna Pery Amorim	nov/14	Execução