



## Anexo C – Volume Estimado de Serviços e Equipe de Profissionais necessários – Sustentação e Projetos da área Financeira

### Sustentação e Projetos

- Média mensal histórica de pontos de função demandados de manutenções evolutivas e sustentação – **80** pontos de função.
- Total de pontos de função estimados para sustentação e projetos (30 meses) =  $80 * 30 =$  **2.400** pontos de função

### Projetos Previstos (30 meses)

Projetos da área Financeira	Pontos de função
SISCOB - Sistema de Cobrança - módulos 3 a 7	1.500
Atualização tecnológica do Arrecadação	500
Atualização tecnológica da GRERJ Eletrônica	300
Integração do GRP com sistemas do Poder Executivo	80
SATI – Alteração do Layout do arquivo de retorno entre PGM e TJRJ	50
IDSERVERJUS – Novo Sistema de Segurança do TJERJ	300
Atualização tecnológica do SMR e do SATI	1000
Outros projetos da área Financeira	3770
<b>Total (30 meses)</b>	<b>7500</b>
<b>Total (mensal)</b>	<b>250</b>

- Dados estimados com base nos projetos estratégicos elencados para os próximos anos.

### Produtividade diária base por profissional de desenvolvimento de sistemas no TJRJ

- Considerando a produtividade média histórica de 15 pontos de função por mês por analista de sistemas e a média de 22 dias úteis, a produtividade-dia base média por profissional alocado, para aferição de produtividade será de **0,68 pontos de função/dia**.

### Necessidade de analistas de sistemas

- Total de pontos de função previstos/mês:  $80 + 250 =$  **330** pontos de função



- Estimativa da necessidade de analistas de sistemas por mês pela produtividade histórica =  
 $330 / 15 = \underline{\underline{22 \text{ profissionais}}}$

### **Perfil dos analistas de sistemas**

- 32% de analistas masters = 7 analistas de sistemas nível master
- 32% de analistas sêniores = 7 analistas de sistemas nível sênior
- 36% de analistas plenos = 08 analistas de sistemas nível pleno
- Total = 22 analistas de sistemas

### **Necessidade de equipe gerencial do contrato**

- 01 (um) gerente de operação de tecnologia da informação para coordenar todos os serviços do contrato.
- 01(um) gerentes de projetos de tecnologia da informação para gerenciar os diversos projetos previstos do TJRJ para a área financeira.