



SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO (SGADM)
DEPARTAMENTO DE APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS ADMINISTRATIVOS (DEACO)
DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (DICOL)
SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS (SEATE)

**Grupo de Trabalho para reformulação do layout do site do
Tribunal de Justiça (GT-LAYOUT)**

ATA DE REUNIÃO
N. 04/2023

Data: 20.06.2023

Horário: 15h

Local: Mezanino da Presidência

Presentes na reunião, na sala de reunião do Mezanino da Presidência, os seguintes membros e convidados:

- Juiz **Alberto Republicano de Macedo Junior**, Auxiliar da Presidência;
- Senhor **Gilvan Alves Faria**, Chefe de Gabinete da Presidência;
- Senhora **Aline de Oliveira Muller**, Diretora do Departamento de Comunicação Interna (DECOI/GABPRES);
- Senhora **Geórgia Jatahy Kitsos**, Diretora da Divisão de Identidade Visual (DIVIS/DECOI/GABPRES);
- Senhora **Daniela Fonseca de Barros**, representante da empresa que gerencia o layout do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;
- Senhora **Jacqueline Leite Vianna Campos**, Secretária-Geral da Secretaria Geral de Administração (SGADM);
- Senhor **Carlos Mauro Brasil Cherubini**, Secretário-Geral da Secretaria Geral de Governança, Inovação e Compliance (SGGIC);
- Senhora **Andréa Christina Vaz Barbosa**, Diretora do Departamento de Acesso à Justiça, Ação Social e Acessibilidade (DEJAU/SGSUS);
- Senhora **Ana Paula Marchena Borges dos Santos**, Chefe do Serviço de Apoio Administrativo e Gerenciamento dos Portais dos Órgãos Colegiados (SEAPO/DICOL/DEACO/SGADM);
- Senhora **Flávia Luiza Salandra Lemos Adissi**, Chefe do Serviço de Gerenciamento de Conteúdo do Site (DIVIS/DECOI/GABPRES);
- Senhora **Milene Satsuki Tsuge**, representante do Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento (DECCO/SGADM);
- Senhor **João Pedro Sales Campos**, representante da SGSUS.

O Excelentíssimo Juiz Auxiliar da Presidência **Alberto Republicano** inicia a reunião às **15h04**, discursando acerca da notícia veiculada de que o CNJ que estuda a padronização nacional dos sites dos Tribunais que compõem o Poder Judiciário.

Expõe que foi encaminhado e-mail ao CNJ solicitando maiores informações para que se possa caminhar paralelamente. Entretanto, até o momento não houve resposta. Por isso, informa que será dado seguimento com o Grupo de Trabalho.

Sra. **Daniela Barros** apresenta todo o trabalho realizado nas oficinas de *Design Thinking*, que integrará a presente ata, e destaca o enriquecimento que a visão externa trouxe. Aponta que, apesar do quórum ter sido adequado e a participação ter sido boa, a advogada indicada não respondeu aos e-mails enviados, a Juíza indicada não compareceu e quatro Secretarias Gerais não indicaram ninguém.

Evidencia que, com base nas oficinas, o protótipo da página inicial do site já começou a ser elaborado e que os próximos passos serão a validação e aprovação do novo layout e a criação do *Design System* do site.

Sra. **Daniela Barros** aborda que, caso não haja nenhum contratempo, o protótipo ficará pronto até o dia 28 de junho de 2023, conforme cronograma abaixo:

| Nome da Tarefa | % concluída | Duração | Início | Término | Nomes dos recursos |
|--|-------------|---------|--------------|--------------|-----------------------|
| GT-Layout - Criação do novo layout do Portal | 28% | 34 dias | Seg 29/05/23 | Sex 14/07/23 | |
| Design Thinking | 100% | 14 dias | Seg 29/05/23 | Sex 16/06/23 | |
| Realização de entrevistas individuais | 100% | 8 dias | Seg 29/05/23 | Qua 07/06/23 | Convidados;GT;Vertigo |
| Condução de oficinas de cocriação | 100% | 3 dias | Qua 14/06/23 | Sex 16/06/23 | Convidados;GT;Vertigo |
| Elaboração do protótipo do Portal | 7% | 7 dias | Seg 19/06/23 | Ter 27/06/23 | |
| Consolidação do material criado colaborativamente nas oficinas | 100% | 1 dia | Seg 19/06/23 | Seg 19/06/23 | Vertigo |
| Estruturação do protótipo na ferramenta Figma | 0% | 6 dias | Ter 20/06/23 | Ter 27/06/23 | |
| Criação do ambiente no Figma | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Vertigo |
| Estudo dos desenhos dos participantes para criação dos componentes | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Vertigo |
| Aplicação do estudo de acessibilidade, cores e contraste | 0% | 1 dia | Ter 20/06/23 | Ter 20/06/23 | Vertigo |
| Criação dos componentes | 0% | 5 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Vertigo |
| Montagem do layout | 0% | 5 dias | Qua 21/06/23 | Ter 27/06/23 | Vertigo |
| Validação do protótipo pelo GT | 0% | 8 dias | Qua 28/06/23 | Sex 07/07/23 | |
| Análise e considerações sobre o protótipo | 0% | 5 dias | Qua 28/06/23 | Ter 04/07/23 | GT |
| Realização de ajustes necessários | 0% | 3 dias | Qua 05/07/23 | Sex 07/07/23 | Vertigo |
| Entrega do Relatório Final do GT | 0% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | |
| Aprovação do layout pelo Presidente do TJRJ | 0% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | GT |
| Realização de ajustes solicitados | 0% | 5 dias | Seg 10/07/23 | Sex 14/07/23 | Vertigo |
| Elaboração da documentação | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | |
| Criação do Design System do portal | 0% | 5 dias | Seg 17/07/23 | Sex 21/07/23 | Vertigo |

Sugere a disponibilização do link do protótipo e, dentro de prazo estabelecido, o Colegiado teceria suas considerações. Ou designaria reunião para esta análise.

O **Colegiado** delibera pela disponibilização de link com o protótipo aos membros e a realização de reunião no dia 04 de julho de 2023 às 15h para apresentação das considerações sobre o protótipo. **(Deliberações 01 e 02)**

Delibera-se que a Sra. Flávia Adissi e a Sra. Milene Satsuki sejam convidadas para a referida reunião. **(Deliberação 03)**

Sra. **Jacqueline Leite** discursa acerca dos diversos links que levam ao mesmo lugar na página inicial do site do Tribunal e aponta que grande parte deles levam ao Portal do Conhecimento. Sugere que, caso esses itens se mantenham no Portal do Conhecimento, que consolida todo o conhecimento do Tribunal, este poderia receber algum destaque, permitindo que se possa excluir alguns itens replicados.

Dr. **Alberto Republicano** ressalta que muitos desconhecem o Portal do Conhecimento e que isto poderia ser um problema para o usuário encontrar o que procura no site. Ao que a Sra. **Aline Muller** sugere que seja pensada e apresentada maneira eficaz de se divulgar o Portal do Conhecimento para todos os públicos.

Dr. **Alberto Republicano** reforça que, no momento, o foco do Colegiado é o *layout* do site e posteriormente será discutida a questão dos portais. Entretanto, sugere também que a Sra. **Jaqueline Leite** traga esta consideração no momento de avaliar o protótipo.

Quanto à acessibilidade do site, a Sra. **Daniela Barros** informa que, em conversa com o Sr. **Marcelo Barroso Bernabé**, soube da existência de um Colegiado voltado para a acessibilidade no Tribunal, denominado COMAI (Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão). Deste colegiado surgiu um projeto, dentro da SGTEC, que trabalha a acessibilidade virtual. Ela sugere que, neste momento, seja interessante aproximar o Grupo de Trabalho deste projeto.

Sra. **Andréa Vaz** participa a todos que é membro do referido colegiado, juntamente do Sr. **Carlos Brasil**, e destaca que, inclusive, o robô do site do Tribunal (Rybená) foi objeto de reclamação das pessoas com deficiência, por não interpretar de maneira correta Libras. Sr. **Carlos Brasil** acrescenta que Libras abarca sotaques, cada estado se expressa de maneira diferente.

Em vista deste problema, a Sra. **Andréa Vaz** esclarece que a SGSUS está trabalhando em um projeto, que será apresentado ao Presidente do TJRJ, que contará com servidores treinados em Libras que irão atender as necessidades do PCD ao vivo. Na Corregedoria há contrato para especialistas em Libras, mas apenas engloba as audiências judiciais.

Nada mais a ser tratado, Juiz **Alberto Republicano** agradece a participação de todos e encerra a reunião às 16h30.

JUIZ ALBERTO REPUBLICANO DE MACEDO JUNIOR
Juiz Auxiliar da Presidência

| DELIBERAÇÃO | | RESPONSÁVEL | PRAZO |
|-------------|--|---------------------|---------------------------|
| 01 | Disponibilizar link com o protótipo aos membros. | Sra. Daniela Barros | 28/06/2023 |
| 02 | Enviar o convite da reunião a se realizar no dia 04 de julho de 2023 às 15h. | SEATE | Aprovada a ata, imediato. |
| 03 | Convidar para próxima reunião a Sra. Flávia Adissi e a Sra. Milene Satsuki. | SEATE | Aprovada a ata, imediato. |

| DELIBERAÇÕES ENCERRADAS | | ATA DE ORIGEM | RAZÃO |
|-------------------------|--|--|-----------|
| 01 | Encaminhar listagem ao Juiz Alberto Republicano e ao Sr. Gilvan Faria contendo todos os itens de cada aba da página principal do site do Tribunal. | Ata n. 03/2023/GT-LAYOUT Deliberação 03 | Cumprida. |